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PROPUESTA DE RÉPLICA EXPERIENCIA ECOUNI EN PARAGUAY 

PLAN DE ACCIÓN EN 3 FASES O ETAPAS 

RECICLAJE DE RESIDUOS CON INCLUSIÓN SOCIAL Y AGREGADO DE VALOR (ECOPY) 

  

A. Planta cooperativa de separación, selección y prensado de residuos (con comercialización y 
organización social). 
 

B. Planta cooperativa de molienda y granulado de residuos plásticos (con comercialización y 
organización social). 

 
C. Planta cooperativa de elaboración de productos plásticos reciclados finales con valor 

agregado (con comercialización y organización social).  

 

 
RECICLAJE DE RESIDUOS PLÁSTICOS CON INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Fases/Etapas 

 
Proyectos (perfil-productos-destinatarios-tiempo de ejecución) 

 
Costo 

(estimado) 

 
 

Fase/Etapa 1 

 
A. Planta cooperativa de separación, selección y prensado de residuos (con 
comercialización y organización social) 
 
Componentes del proyecto: 
 

1. Organización socio-cooperativa de recicladores (funcionamiento 
productivo-comercial, mejora de condiciones de trabajo). 

2. Adquisición de equipos y acondicionamiento de infraestructura. 
3. Desarrollo del plan de negocios (producción y comercialización). 
4. Intercambio de experiencias con Brasil (transferencia de capacidades). 
5. Desarrollo de estudio específico para la implementación de la segunda 

fase/etapa. 
 
Producto principal: Planta cooperativa de separación, selección y prensado de 
residuos en funcionamiento y generando ingresos para recicladores vinculados. 
 
Productos para el mercado/generadores de ingresos: residuos separados, 
seleccionados y prensados para compradores varios (empresas) -productos 
limpios y de tamaño reducido para su transporte (plásticos y otros)-. 
 
Destinatarios: a) Directos: entre 60 y 80 recicladores de Cateura, vinculados a la 
Planta y al proceso integral de la fase/etapa, pertenecientes a las 3 asociaciones 
existentes y a la Cooperativa; b) Indirectos: entre 30 y 50 recicladores 
proveedores ocasionales de materia prima, y entre 90 y 120 familias (mejora de 
ingresos). 
Nota: durante el desarrollo de esta fase o etapa cabría la posibilidad de articular 
con empresas vinculadas al sector plástico para la elaboración de productos 
reciclados finales con valor agregado (incorporación de línea ecológica mediante 
acuerdo comercial). 
 
Tiempo de ejecución: 9 a 12 meses. 

 
 

U$S 90.000- 
U$S 130.000 



 
 

 
 

Fase/Etapa 2 

 
B. Planta cooperativa de molienda y granulado de residuos plásticos (con 
comercialización y organización social) 
 
Componentes del proyecto: 
 

1. Organización socio-cooperativa de recicladores (funcionamiento 
productivo-comercial). 

2. Adquisición de equipos y acondicionamiento de infraestructura. 
3. Desarrollo del plan de negocios (producción y comercialización). 
4. Desarrollo de estudio para la implementación de la tercera fase/etapa. 

 
Producto principal: Planta cooperativa de molienda y granulado de residuos 
plásticos en funcionamiento y generando ingresos para recicladores vinculados. 
 
Productos para el mercado/generadores de ingresos: plástico granulado para 
compradores varios (empresas) -producto limpio-. 
 
Destinatarios: a) Directos: entre 80 y 100 recicladores de Cateura, vinculados a la 
Planta y al proceso integral de la fase/etapa, pertenecientes a las 3 asociaciones 
existentes y a la Cooperativa; b) Indirectos: entre 40 y 60 recicladores 
proveedores ocasionales de materia prima, y entre 140 y 160 familias (mejora de 
ingresos). 
 
Nota: también durante el desarrollo de esta fase o etapa cabría la posibilidad de 
articular con empresas vinculadas al sector plástico para la elaboración de 
productos reciclados finales con valor agregado (incorporación de línea ecológica 
mediante acuerdo comercial). 
 
Tiempo de ejecución: 9 a 12 meses. 

U$S 180.000 
a 220.000 

 

 
Fase/Etapa 3 

Planta cooperativa de elaboración de productos reciclados finales con valor 
agregado (con comercialización y organización social) 
 
Componentes del proyecto: 
 

1. Organización socio-cooperativa de recicladores (funcionamiento 
productivo-comercial). 

2. Adquisición de equipos y acondicionamiento de infraestructura. 
3. Desarrollo del plan de negocios (producción y comercialización). 

 
Producto principal: Planta cooperativa de elaboración de productos reciclados 
finales con valor agregado en funcionamiento y generando ingresos para 
recicladores vinculados. 
 
Productos para el mercado/generadores de ingresos: productos reciclados finales 
con valor agregado para compradores varios (sector público, empresas) -
alcantarillas para la vía pública, mobiliario público urbano, planteras, mesas, 
otros-. 
 
Destinatarios: a) Directos: entre 110 y 130 recicladores de Cateura, vinculados a 
la Planta y al proceso integral de la fase/etapa, pertenecientes a las 3 
asociaciones existentes y a la Cooperativa; b) Indirectos: entre 50 y 70 
recicladores proveedores ocasionales de materia prima, y entre 160 y 200 
familias (mejora de ingresos). 
 
Tiempo de ejecución: 12 a 15 meses. 

 
U$S 380.000 

a 420.000 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

  


